



Antrag

Vorlagen-Nr.: A-024/2021-2026

Aktenzeichen: FB 1 - Gü/Te

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	20.05.2021

Betreff:

Antrag der Fraktionen SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vom 9. Mai 2021 betr. Neubau Kita Kirchstraße - Planungsvergabe

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Pohlheim wird beauftragt, die weitere Vergabe der Planungen und Arbeiten für die Leistungsphasen 5 – 9 des Neubaus „KiTa Kirch-straße“ nicht zu vollziehen, mithin keine weiteren Leistungen zu dbzgl. zu beauftragen, bis die Stadtverordnetenversammlung über das weitere Verfahren erneut entschieden hat.

Begründung:

Nachdem im Jahr 2018/2019 über die Neuplanung der KiTa Kirchstraße unter der Annahme von Kosten i. H. v. ca. 7 Mio. EUR beraten und entschieden wurde, haben sich nach Beauftragung und Durchführung der Leistungsphasen 1- 4 neue Erkenntnisse ergeben, die eine Neuevaluierung des Neubaus vonnöten machen. Es hat sich gezeigt, dass die Kostenschätzung nunmehr nicht von 7 Mio. EUR sondern von ca. 11 Mio. EUR ausgeht.